02 СЕН 2009 9:03 HP LASERJET FAX

для Мельника В.Г.
от Герасимова Е.В

Ковалеву
Для сведения и использования
Для руководства
020909

ПРОТОКОЛ

выездного совещания по вопросам развития территорий районов Митино и Строгино.

Присутствовали: Ресин В.И., Виноградов В.Ю., Пименов А.Н., Ермолов Ю.А., Горбылев А.А., Данилин К.С., Селиверстов В.В., Скобинов В.П., Герасимов Е.В., Мельник В.Г., Пушкарев С.А., Бочин Л.А., Кузьмин А.В., Кескинов А.Л., Рыжков Л.А., Емельяненков В.П., Рыбакова Е.А., Кузнецов К.М., Крючков В.В., Федосеев В.Н., Моносов Л.А., Пешков А.С., Скляров Е.В., Моисейчев М.Ю, Бабушкин Н.Ф.

1. О решении проблемных вопросов в районе Митино:

1.1. По вопросу длительного строительства Детской школы искусств № 13 им. Стравинского (ул. Митинская, д. 47-1) и районного управления социальной защиты населения (ул. Дубравская, вл. 39):

1.1.1.**Косовану А.Д. Козлову П.Л.** взять на личный контроль строительство данных объектов.

1.1.2.**Моносову Л.А., Оглоблиной М.Е., Козлову П.Л.** обеспечить завершение строительства Детской школы искусств им. Стравинского в 2010 году.

1.1.3.**Гущиной Г.И.** обеспечить на еженедельных объездах Ресина В.И. доклады о ходе строительства данных объектов.

1.2. О газификации села Рождествено: **Левченко А.В., Склярову Е.В., Козлову П.Л.** в 4 квартале 2009 года преступить к работам. Обеспечть завершение газификации данного села до начала отопительного сезона 2010 года.

1.3. Вопросы размещения транспортных средств в районе Митино:

1.3.1.**Козлову П.Л., Левченко А.В., Бочину Л.А., Кузьмину А.В.** в срок до 15 сентября 2009 года разработать и внести на согласование заинтерссованным структурам городского управления проект распорядительного документа, утверждающего программу обеспечения жителей района Митино местами хранения транспортных средств (25000 машино-мест), предусмотрев в ней, в

См. далее пункт 2.3 →

том числе, строительство «Народных гаражей», устройство экопарковок, выделение участков для перехватывающих парковок.

1.3.2.**Кузьмину А.В., Гаеву Д.В., Оглоблиной М.Е.** в срок до 15 сентября 2009 года проработать вопрос возможности строительства третьей станции метрополитена на Мининско-Строгинском участке вне зоны жилой застройки для обеспечения функций перехвата пассажиропотока из области.

1.3.3.**Кузьмину А.В., Гаеву Д.В., Левченко А.В., Бочину Л.А., Оглоблиной М.Е.** рассмотреть возможность устройства перехватывающих парковок при проектировании бульвара над линией метрополитена по ул. Митинская. Доложить соответствующие предложения Ресину В.И. в срок до 10 сентября 2009 года.

1.3.4.**Пименову А.Н., Дамурчиеву В.Н., Пушкареву С.А.** в срок до 15 сентября 2009 года представить предложения о временном использовании по автостоянки земельных участков, выделенных под капитальное строительство, но до настоящего времени не освоенных.

1.4. По вопросу установки «искусственных дорожных неровностей» **Пименову А.Н., Казанцеву С.А., Пушкареву С.А.**:

1.4.1.В срок до 15 сентября представить в комиссию по безопасности дорожного движения предложения по устройству искусственных дорожных неровностей с учетом обращений жителей и анализа дорожно-транспортных происшествий.

1.4.2.До 10 октября 2009 года установить искусственные дорожные неровности в 3 микрорайоне в соответствии со схемой, представленной управой района Митино.

1.5. По вопросу строительства ФОКа по адресу: Ангелов пер., между домами 4 и 6: **Пименову А.Н., Кузьмину А.В.** в срок до 10 сентября 2009 года в установленном порядке внести проект распорядительного документа об отмене Постановления Правительства Москвы от 18 мая 2004 года № 303-ПП "О проектировании и строительстве жилого дома со встроенным физкультурно-оздоровительным комплексом и подземным гаражом-стоянкой по адресу: Ангелов пер., вл. 4 (Северо-Западный административный округ города Москвы)".

1.6. По вопросу реконструкции ЛЭП по Пятницкому шоссе: **Пименову А.Н., Склярову Е.В., Пушкареву С.А. совместно с Филатовым Н.Н.** организовать информирование жителей о

соответствии ЛЭП санитарным нормам и возможным для жителей неудобства в случае привлечения к реконструкции ЛЭП частных инвесторов и предоставлении им компенсационных участков для строительства коммерческих объектов.

1.7. По вопросу «долгостроя» в 8 мкр., по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 26: **Козлову П.Л., Оглоблиной М.Е., Моносову Л.А.** в срок до 25 сентября 2009 года принять меры по возобновлению строительства.

1.8. По вопросу ремонта некомфортного жилья в поселке Новобратцевский:

1.8.1.**Кескинову А.Л., Пименову А.Н.** провести анализ состояния инженерных сетей жилых домов и в срок до 1 октября 2009 года представить предложения по проведению выборочного капитального ремонта соответствующих домов в пределах лимитов капитальных вложений на 2010-11 годы.

1.8.2.**Кескинову А.Л.** предусмотреть в плане работ по комплексному капитальному ремонту жилых домов выделение финансовых средств на ремонт жилых домов в п. Новобратцевский в 2012 году.

2. О решении проблемных вопросов в районе Строгино:

2.1. По вопросу резервирования в проекте Генерального плана города Москвы и Правилах землепользования и застройки в г. Москве участка под строительство автодороги между мкр. 14а по ул. Твардовского и территорией ООПТ «ПИП «Москворецкий» с выходом в Тушино: **Кузьмину А.В., Пименову А.Н.** в срок до 15 сентября 2009 года представить предложения по внесению изменений в Генеральный план города Москвы и Правила землепользования и застройки.

2.2. По вопросу оформления аренды земельного участка для вывода автостоянки «Лужки-19» с целью строительства двух жилых домов по программе «Сити-XXI век» по адресу: ул. Твардовского, вл. 2 в соответствии с проектом планировки мкр. 14-14а.: **Пименову А.Н., Кузьмину А.В., Левченко А.В.** в срок до 15 сентября 2009 года представить предложения по изменению проекта планировки коммунально-складской зоны района Строгино с выделением земельного участка, занятого в настоящее время под автостоянки «Березовая роща» и, частично, «Лужки-19» для строительства гаражного объекта по программе «Народный гараж» (2 тыс. машино-мест) для вывода сносимых гаражей.

2.3. По вопросу строительства Мякининской развязки **Пименову А.Н., Кузьмину А.В., Левченко А.В.** в срок до 15 сентября 2009 года представить предложения по проектированию строительства по территориям, не затрагивающим существующие стоянки, с возможным строительством разворотных эстакад на втором и третьем уровнях развязки, а также проведению строительства на территории данной стоянки по программе «Народный гараж» 3100 машино-мест.

2.4. По вопросу разгрузки Строгинского моста от автотранспорта в часы пик: **Пименову А.Н., Кузьмину А.В., Левченко А.В., совместно с Казанцевым С.А.** в срок до 18 сентября 2009 года представить предложения о возможности организации съезда со Строгинского моста на ул. Живописная при движении в центр.

2.5. По вопросу завершения реконструкции трамвайных путей по ул. Кулакова и Строгинскому шоссе (вторая очередь): **Кичеджи В.Н.** в срок до 1 октября 2009 года обеспечить возобновления работ и завершить реконструкцию в 2009 году.

3. Пименову А.Н.:

3.1. Взять на личный контроль решение проблемных вопросов районов Митино и Строгино.

3.2. Спланировать проведение еженедельных встреч с населением, обеспечив разъяснение принимаемых мер.

3.3. О ходе выполнения данного протокола докладывать сженедельно.

4. Горбылеву А.А.:

4.1. Обеспечить систематический контроль за исполнением принятых решений.

4.2. Спланировать рассмотрение хода выполнения решений данного совещания на заседании рабочей группы Городского штаба в начале октября 2009 года.

Руководитель
Городского штаба **В.И. Ресин**

Подписано 28.08.09.

см. письмо П.А.К. от 11.09.09.