УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя
Департамента строительства города Москвы

_____ П.Н.Аксенов

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу проектирования участка МКАД от Звенигородского шоссе до Волоколамского шоссе

г. Москва **06 февраля 2014 года**

Присутствовали:

ДС г.Москвы	Вершинин А.В., Николаев С.А.
Москомархитектура	Костин С.В.
Крокус-Групп	Чернов А.И., Родин А.С.
ТВЦ «Синдика-О»	Безносенко В.В.
ОАО «ДонСтрой»	Архипов С.С.
АПК «Неман»	Чирков А.К.
ОАО «ИНТУС»	Зарубин А.А.

Принятые решения:

1. **Москомархитектуре (Костин С.В.) 06.02.2014** направить на рассмотрение по электронной почте планировочное решение на реконструкцию участка МКАД от Звенигородского шоссе до Волоколамского шоссе в «Леруа-Мерлен Красногорск», «Ашан Красногорск», «Крокус-Групп», ТВЦ «Синдика-О», «Газпромнефть», ОАО «ДонСтрой» и другие организации предлагаемые к участию в соинвестировании реконструкции данного участка через Дорожный фонд.

2. **ООО «Леруа Мерлен Восток» (Вятковска Е.М.), ООО «АШАН» (Халиулин И.), «Крокус-Групп» (Чернов А.И.), ТВЦ «Синдика-О» (Безносенко В.В.), ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» (Крупнева С.Н.), ЗАО «ДонСтрой» (Блажко М.Е.) АПК «Неман» (Чирков А.К.) до 11.02.2014** представить в Департамент строительства города Москвы согласованные в установленном порядке транспортные схемы объектов размещенных вблизи участка МКАД от Звенигородского шоссе до Волоколамского шоссе (документы с полученными согласованиями на въезды-выезды с объекта и согласованные схемы организации дорожного движения).

3. **«Крокус-Групп» (Чернов А.И.), ООО «Леруа Мерлен Восток» (Вятковска Е.М.), ООО «АШАН» (Халиулин И.), ТВЦ «Синдика-О» (Безносенко В.В.), ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» (Крупнева С.Н.), ЗАО «ДонСтрой» (Блажко М.Е.) АПК «Неман» (Чирков А.К.) до 12.02.2014** рассмотреть планировочное решение на реконструкцию участка МКАД от Звенигородского шоссе до Волоколамского шоссе и подготовить письмо на имя руководителя Департамента строительства города Москвы Бочкарева А.Ю. о намерениях долевого участия в реализации данного проекта с учетом транспортной нагрузки от объектов собственности.

4. **«Крокус-Групп» (Чернов А.И.) до 12.02.2014** подготовить предложения с указанием возможных вариантов участия «Крокус-Групп» в реализации данного проекта.

5. **ОАО «Мосинжпроект» (Рязанцев Г.И.)** доложить на очередном совещании в Департаменте строительства города Москвы основные ТЭП и стоимость реализации данного проекта.

Зарубин А.А. т.8-495-609-05-84